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CURRENT SITUATION OF LOGISTICS MANAGEMENT IN CONSTRUCTORA 
SANTALIA S.A.C., CHICLAYO 
Adela Alexandra López León1 
Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diagnosticar la situación 
actual de la Gestión Logística de la constructora Santalia S.A.C., Chiclayo, en la cual se 
pudo conocer la forma de trabajo en la que se desarrollaba cada área determinando así la 
forma en cómo se podría solucionar con respecto a los problemas que existen en la 
constructora. Es por ello que para analizar la situación de la constructora se llevó a cabo 
una metodología de tipo descriptiva y aplicada, con diseño no experimental bajo el enfoque 
cuantitativo. Se consideró como población y muestra lo mismo ya que este estudio está 
enfocado en todo el sistema logístico de la constructora y el tipo de muestreo será no 
probabilístico intencional. Se hizo el uso de la entrevista y del check list, los cuales ayudaron 
a saber los problemas de la empresa con la finalidad de dar las posibles soluciones para 
invertir la situación actual. Asimismo, esto conllevó a plantear el siguiente problema ¿Cuál 
es la situación actual de la Gestión Logística de la constructora Santalia S.A.C.? 
A través de los trabajos previos se pudo comparar con los problemas que tiene la 
constructora y de esta manera dar las posibles soluciones teniendo como referencia estos 
antecedentes de estudio.  
Finalmente este trabajo de investigación concluye en que la constructora Santalia 
S.A.C. no le da importancia a la gestión logística para el desarrollo de la obra, originando 
así, retrasos en la obra y hay tiempos muertos lo cuales pueden ser aprovechados con una 
correcta gestión. 
Palabras claves: gestión logística, analizar, tiempos muertos. 
                                                          
1 Adscrita a la Escuela Académica de Ingeniería Industrial, Pregrado, Universidad Señor de Sipán, 





The objective of this research was to diagnose the current situation of the Logistic 
Management of the construction company Santalia SAC, Chiclayo, in which it was possible 
to know the way of work in which each area was developed, thus determining the way in 
which it could be solve with regard to the problems that exist in the construction company. 
To analyze the situation of the construction company, a descriptive and applied methodology 
was carried out, with a non-experimental design under the quantitative approach. It was 
considered as a population and shows the same since this study is focused on the entire 
logistics system of the construction company and the type of sampling will be intentional 
non-probabilistic. The interview and the check list were used, which helped to know the 
problems of the company in order to give possible solutions to reverse the current situation. 
This also led to the following problem: What is the current situation of the Logistics 
Management of the construction company Santalia S.A.C.? 
Through the previous works it was possible to compare with the problems that the 
construction company has and in this way to give the possible solutions taking as reference 
this background of study. 
Finally, this research work concludes that the construction company Santalia S.A.C. 
it does not give importance to the logistic management for the development of the work, thus 
originating, delays in the work and there are downtimes which can be taken advantage of 
with a correct management. 
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Según Palenzuela (2016) en España la cadena de Suministro antes no era bien vista 
pero luego se convirtió en un importante foco de atención, ya que la logística representaba 
casi un tercio de los gastos totales de cualquier pequeña y mediana empresa. Un almacén es 
un eslabón fundamental para el servicio del cliente, en algunas empresas puede ser un cuello 
de botella. También la falta de organización en el almacén hace que los costos aumenten ya 
que los materiales son colocados en cualquier lugar y no se tiene conocimiento de la 
existencia de ellos, la disponibilidad y fiabilidad de la información a tiempo real no es 
certera, y esto trasciende a muchos planos y a raíz de esto se realiza la gestión de compras, 
se requiere el transporte, los costos de las operaciones de almacenaje, entre otros costos 
innecesarios de pagar solo por la mala organización. Una mala distribución en la línea hace 
que los recorridos de manipulación también se vean incrementados, lo que repercute de 
nuevo en los plazos de entrega. 
 
Paz (2017) afirma que hace falta un centro de servicio Logístico y alta tecnología 
multimodal en Lima-Callao que acelere los procesos de entrega en los almacenes y también 
facilite la entrega de pedidos que son solicitados del extranjero. Además debido a que no 
disponen de una moderna plataforma logística la cual se puede denominar como un conjunto 
de terminales, instalaciones y obras especializadas, personal y sistemas de información y 
gestión, estos no pueden facilitar los movimientos de cargas y traslado de mercancías en 
combinaciones modales por tanto se hace dificultoso posibilitar el vínculo entre los centros 
de acopio, producción y consumo, cabe recalcar que para lograr implementar estas 
plataformas logísticas   en un ámbito local y que estas puedan actuar como centros de 
distribución local se debe considerar el apoyo por parte del estado regulando la congestión 
vehicular y facilitando el traslado de mercancías de un lugar a otro. 
A continuación se presenta una tabla que muestra el ranking a nivel mundial que 





Figura 1. Ranking a nivel mundial que ocupa Perú en infraestructura Logística 
 
En el año 2018 el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan 
Varilias, indicó la importancia que las autoridades regionales y municipales tienen para 
poder implementar una mejor gestión logística, que les permita superar las trabas logísticas 
que atentan con el desarrollo del comercio en la región Lambayeque y también con el 
comercio exterior. Además debemos de tener en cuenta los sobrecostos logísticos los cuales 
encarecen los precios finales y por tanto no contribuyen a mejorar la competitividad en el 
departamento de Lambayeque, toda empresa buscar generar ganancias y además expandirse 
eh aquí la importancia de la competitividad, la cual ayuda al producto a tener una mayor 
relevancia para los clientes, esto se logra gracias a una adecuada logística que mejore los 
flujos de materiales, que permita que el producto sea adquirido a un precio accesible y a la 
alta calidad que este tiene en comparación de los demás. 
 
La presente investigación realizada en la empresa Santalia S.A.C. dedicada a la 
construcción de diferentes tipos de obras civiles, tiene deficiencias en el abastecimiento de 
materiales, hecho que ocasiona que los trabajadores no realicen su labor adecuadamente, aun 
cuando hayan requerido el material oportunamente. También se presentan problemas en el 
almacenamiento de materiales y equipos a causa de una distribución inadecuada, lo que 
origina retrasos en obra, pérdidas, deterioro, etc. También hay problemas en la ejecución de 
las obras tales como el curado de la pavimentación de las cuadras y veredas aledañas, debido 
a la deficiente gestión de la ejecución de obras. Además, existen dificultades en la 
distribución de materiales y equipos hacia las diferentes obras. 
 
Figura 1: Ranking a nivel mundial que ocupa Perú en infraestructura Logística. 
Fuente: Paz (2017). 
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Toda ésta problemática es consecuencia de una inadecuada gestión del trabajo por lo 
que se hace necesario que la empresa cuente con un plan de gestión logística lo cual 




En el año 2016 Rodrigo Serrano tuvo como objetivo evaluar la gestión logística y su 
incidencia en los resultados integrales para la toma de decisiones, para ello hizo una 
investigación la cual lleva como título “La gestión logística de inventarios en la empresa 
Calmetal S.A.” realizada en la ciudad de Guayaquil. El autor ha utilizado el método 
descriptivo y también hizo uso de la técnica de la entrevista. Después del desarrollo y 
recolección de datos se obtuvo como resultado que no se lleva un control de las existencias 
y las bodegas no están identificadas por números es por ellos que no tiene una buena rotación 
de inventarios. La estrategia logística que se implantaría es poner a disposición del cliente 
todos los productos y verificar cada seis meses en la plataforma del SRI las actividades de 
toda la gestión de proveedores. Se realizó una proyección tomando datos del 2015 y 2016 
dando como resultado que la compañía se ha mantenido y que ha incrementado sus 
transacciones en un 5% y para que aumente, el inventario debe realizarse mensualmente y 
debe ser informado al área de ventas, sobre los productos que no tuvieron el movimiento 
esperado para que no sigan comprando productos que no tienen rotación. 
 
El objetivo principal del presente trabajo de investigación es aplicar un modelo de 
gestión logística para mejorar la eficiencia en la botica Farma Fe en la ciudad de Trujillo  en 
el 2017, la metodología a seguir en el presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva, 
el título encontrado fue la “Aplicación de un modelo de gestión logística para mejorar la 
eficiencia en la botica Farma Fe de la ciudad de Trujillo”, cuyos autores fueron Fernando 
Torres y Luis Ysla, finalmente este trabajo de  investigación arrojó resultados positivos ya 
que gracias a la implementación de un modelo de gestión logística basado en la evaluación 
de proveedores y a un ciclo de la Gestión de compra basado en un tipo de medicamento, 
permitió obtener ahorros en un 29%, siendo este sumamente significativo debido al costo 
promedio y permitiendo establecer metas de mejora en la eficiencia organizacional de la 
botica Farma Fe. 
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Siguiendo una metodología de tipo descriptiva, con un diseño no experimental bajo 
un enfoque cualitativo, en Lambayeque Ramírez Nexar y Sandoval Angélica realizaron un 
trabajo de investigación en el año 2016, titulado “Diseño de un Sistema Logístico para 
incrementar la Rentabilidad en la fábrica de accesorios y tuberías plásticas E.I.R.L”, la cual 
tuvo como objetivo principal proponer el diseño de un sistema logístico en la Empresa 
Accesorios y Tuberías Plásticas E.I.R.L, para incrementar su rentabilidad. Al finalizar el 
presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que la empresa tiene un bajo nivel 
de rentabilidad en relación a sus ventas debido a la ausencia de una adecuada gestión 
logística en sus procesos, la cual logró mejorar a través de indicadores que ayudaron a medir 
el nivel de cumplimiento de demanda con respecto al cliente, esto se vio reflejado en el 
análisis de rentabilidad-ventas con respecto al año pasado, el cual mejoró un 25.4%. 
 




1.3.1.1. Definición de logística 
Hirt Ferrel y Linda Ferrel (2004) manifestaron que la logística es una función 
operativa importante que abarca todas las actividades necesarias para la obtención y 
administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 
terminados, su empaque y su distribución a los clientes. 
En síntesis de acuerdo con los autores anteriores, la logística es el movimiento de los 
bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar apropiado en el momento indicado 
dando como resultado satisfacción al cliente. 
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Figura 2. Misiones de la Logística 
1.3.1.2. Tipos de logística 
a) Logística de Aprovisionamiento 
Mora (2010) explica que “este tipo de logística es la encargada de recibir todos los 
materiales necesarios para la producción en el tiempo indicado” (p. 34). 
Continuando con esta misma definición, resalta que las funciones principales de la 
logística de aprovisionamiento son: Elegir los proveedores con una adecuada evaluación, 
procurar que los plazos de entrega se cumplan, gestionar los inventarios, analizar las 
necesidades de producción de la empresa, estudiar las tendencias de los elementos que se 
compran y asegurar la calidad de las provisiones. 
Asimismo, el autor manifiesta que es muy importante que exista una adecuada 
gestión logística de aprovisionamiento en las empresas, que permita la compra de materias 
primas a un precio accesible, en el tiempo determinado y que estos sean de alta calidad, de 
otra forma no se generará rentabilidad para la empresa. 
 
b) Logística de Almacenamiento 
Este autor considera a este tipo de logística, como el adecuado aprovisionamiento del 
almacén y estos deben estar correctamente registrados y almacenados. Las funciones 
principales de la logística de almacenamiento son: Actualizar los inventarios, el registro del 
lugar en el que se encuentran almacenados, verificar la infraestructura, planificar las zonas 
Figura 2. Misiones de la Logística. 
Fuente: Ferrel, Hirt y Linda Ferrel (2004) 
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de almacenamiento según el tipo de producto, el despacho, facilitar la incorporación de los 
aprovisionamientos al proceso de producción e indicar cómo serán transportados cada uno 
de los aprovisionamiento (Mora, 2010). 
El autor menciona también algunos puntos claves que debemos tener en cuenta: se 
debe disponer de la cantidad necesaria, también que debemos tener todos los productos en 
el momento y lugar deseado, garantizar la calidad del bien a la hora de ser utilizado y 
disfrutar del producto con todos estos requisitos al precio más económico. 
 
c) Logística de producción 
A su vez este autor define a este tipo de logística como la encargada de que las 
materias primas o suministros pasen por diversas fases en el proceso de transformación hasta 
que se obtenga el producto deseado, además este tipo de logística también forma parte de la 
logística interna. 
Según Mora en el 2010 considera también que las funciones principales que tiene 
son de transformar los productos, transportar los productos intermedios hacia la siguiente 
fase de transformación, procura que la transformación siga los estándares de calidad y 
preparar el producto final para ser distribuido. 
 
d) Logística de distribución 
Según lo señalado por el autor López (2017) afirma que la logística de distribución 
es aquella que se encarga del transporte del producto terminado hacia sus distintos destinos, 
estos destinos pueden ser puntos de venta, supermercados o cliente. 
En paralelo a lo dicho anteriormente sobre la logística de distribución, es que se 
encarga del tipo y tamaño de embalaje, también de los vehículos en los que se van a 
transportar los productos terminados bien sea aéreo, marítimo o terrestre, y de las zonas en 
las que se distribuye. Es por ello que debemos tener conocimiento de la mercadería que se 
transportará ya que requieren de ciertas especificaciones para que el producto llegue en buen 
estado, asimismo se podrá determinar el tipo de transporte y finalmente definir las zonas 




e) Logística inversa 
Este mismo autor sostiene que la logística inversa abarca todos los procesos de 
logísticas anteriormente mencionadas pero de manera opuesta, es decir, que consiste 
proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, 
productos terminados e información relacionada con la diferencia que se analizan desde el 
punto de consumo hasta el punto de origen de forma eficiente y de una forma económica 
con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. 
Algunas de las causas que el autor menciona son: la mercancía en estado defectuoso, 
el retorno de exceso de inventario, las devoluciones de clientes, los productos obsoletos y 
los inventarios estacionales. 
 
1.3.1.3. Plan de gestión logística 
Mora (2010) Tiene como fin identificar a corto, mediano y largo plazo sus objetivos 
y misiones, en relación al mercado. Para llevar a cabo un plan logístico es necesario tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
Relación con los planes de negocio de la empresa  
Visión y misión de la empresa.  
Mercado, clientes, canales y productos.  
Crecimiento interno y adquisiciones.  
Servicio y corte competitivo.  
Factores claves de éxito. 
 
Elementos que incluye el plan logístico 
Pronóstico de ventas.  
Recursos logísticos. 
Requerimientos de niveles de servicio.  
Costos del sistema logístico actual y proyectado.  
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Impacto de los factores internos y externos (pp. 43,44). 
 
Para lograr implementar un plan estratégico de logística, cuya finalidad sea convertir 
la función logística en una herramienta competitiva dentro y fuera de la organización, 




Figura 3. Plan de gestión logística. 
Figura 3. Plan de gestión logística. 
Fuente: Mora (2010). 
Ayuda a los sistemas de información 
(recursos).
Alternativas de redes logísticas: nacional, 
global. 
Estableciendo los actuales niveles 
logísticos en compañías «competitivas» y 
empresas logísticas de «Clase mundial».
Cuantificar la cantidad de objetivos del 
servicio.




Inversión en inventario (objetivos).
«Requisitos» competitivos del mercado 
(Costo, servicio, calidad). 
Estrategia / ejecución del competidor 
(«Líderes» o «seguidores»). 
a) Evaluaciones Internas
Efectuar evaluaciones internas y externas 
(diagnóstico) 
Pronósticos de ventas por mercado y 
línea de producto.
a) Definir claramente alternativas de 
escenarios estratégicos 
Análisis formal para desarrollar un plan 
estratégico logístico 
Evaluar el desempeño costo / servicio del 
sistema logístico bajo escenarios 
estratégicos de negocios. 
Pasos del análisis formal
Recursos logísticos actuales (instalaciones, 
transporte, personal)
Estructura de costo actual (instalaciones, 
transporte, inversión en inventario)
Sistemas de información actuales. 
Niveles de servicio y desempeño actuales. 





1.3.1.4. Logística integral 
En el año 2010 Luis Mora como una pequeña introducción hacia la logística integral, 
sostiene que en la actualidad no es suficiente tener un buen producto posicionado en el 
mercado y mantener de alguna manera un precio competitivo, es necesario saber aplicar una 
logística integral para lograr una buena gestión de la cadena de abastecimiento y que a su 
vez esta le permita a la empresa generar mayor rentabilidad, eficiencia y diferenciándose de 
las demás empresas. Dando como resultado que el producto apropiado llegue al lugar 
correcto en las condiciones correctas y a un precio accesible para los consumidores. 
Asimismo Anaya (2011) sostiene que la logística integral controla el flujo de 
materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta que el producto esté situado en el 
punto de venta. Esta logística cumple con lo que el cliente quiere porque es rápida en el flujo 
de sus procesos y emplea menos costes operacionales. 
Soret (2010) define a la Logística Integral en dos divisiones las cuales son: la 
logística integral interna que es definida como la gestión que coordina todas las actividades 
operativas de la empresa, cabe resaltar que para lograr esto es necesario ver el conjunto de 
procesos como un todo; y la logística integral externa, definida como otra forma de 
denominar la SCM (Supply Chain Management), ya que supone la coordinación en la 
integración de actividades a lo largo de la SCM. 
 
1.3.1.5. Funciones de la logística: 
Es una actividad interdisciplinaria en relación a las áreas desde la programación de 
compras hasta el servicio posventa; seguido por el aprovisionamiento, la planificación y 
gestión de la producción. 
 
a) Compras 
Según Anaya (2011) explica que se debe garantizar el abastecimiento con las 
cantidades necesarias en relación al tiempo, la calidad y el precio, por lo tanto compras tiene 
una función limitada, la cual tiene por objetivo adquirir todos aquellos bienes y servicios que 
la empresa necesita. 
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 El autor también dice que las actividades de compras se relacionan con una parte de 
las funciones de aprovisionamiento y entre ellas tenemos: buscarlas en el mercado, 
adquirirlas, asegurarse que son recibidas en las condiciones demandadas y pagarlas. 
Por otro lado Mora (2008) manifiesta que esta área es muy importante ya que integra 
a clientes y proveedores. Dentro de las principales funciones de compras están las revisiones 
de requerimientos, selección de proveedores, la ubicación de órdenes, programación de 
entregas, análisis de las propuestas comerciales de proveedores, seguimiento de las órdenes 
de compras, entrevistas al personal de compras, gestión de quejas de clientes, suministro de 
información para compras de capital, desarrollo y entrenamiento de otros compradores, 
asimismo también forman parte de las funciones de compras, el nivel de cumplimiento de 
los proveedores, calidad de los pedidos generados y entregas perfectamente recibidas, de los 
cuales sus respectivas fórmulas se presentan a continuación. 
 
b) Almacenes 
En el año 2011 Julio Anaya declara que se debe conseguir la máxima ocupación de 
todos los productos que tiene que almacenar con el mínimo espacio requerido. Las funciones 
que se consideran son la custodia y conservación de inventarios, la manipulación física de 
productos tanto en entrada como en salida, la preparación de pedidos, o sea el llamado 
proceso de picking que se refiere a la recogida de productos, la preparación de expedientes 
y control, y carga de camiones. 
Todas estas funciones logran eficiencia y además debe haber mantenimiento de los 
recursos empleados como por ejemplo el adiestramiento de operarios e innovación de 
procesos o equipos. 
 
c) Transportes 
El autor Mora (201) afirma que la función de transporte básicamente se ocupa de 
movilizar y situar las mercancías en los puntos de destino correspondientes, teniendo en 
cuenta la seguridad y el servicio. 
Con respecto al servicio este debe ser rápido y puntual para cumplir con las fechas 
prometidas, además tener en cuenta la seguridad e higiene en el transporte, cumplir con las 
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condiciones del cliente ya sea el horario de entrega y también la información y control del 
transporte respectivo. 
 
d) Distribución  
Según Rojas, Guisao y Cano (2011) menciona que las funciones de la distribución  
es minimizar el costos total de la operación el cual consta de mano de obra, espacio y equipo 
y esto debe tener conocimiento el jefe de la bodega, esto refleja el costo total de la operación 
de almacenamiento. Otra función es el de suministrar los niveles adecuados de servicio, estos 
niveles serán determinados por la eficacia y la eficiencia de los procedimientos que se hayan 




Este mismo autor manifiesta que las funciones de los inventarios es equilibrar la 
oferta y demanda, también permitir la especialización de la producción, proteger a la 
empresa ante alguna inseguridad en el abastecimiento y en la demanda,  cubrir las 
variaciones de los pedidos porque muchas veces la demanda no es completamente 
predecible; y en relación con los objetivos principales de la empresa, los inventarios cumplen 
con la función de apoyar la rentabilidad, en la disminución de ventas perdidas, en hacer la 
entrega oportuna, dar un nivel adecuado de servicio con un costo de stock en equilibrio y 
responder ante imprevistos de la demanda y la oferta. 
 
f) Procesos operativos 
Antes de hablar sobre las funciones de este punto, debemos tener en cuenta que los 
procesos operativos están dirigidos a dos grandes grupos que son los flujos de entrada y los 
flujos de salida. 
Asimismo Rojas, Guisao y Cano (2011) nos explican que las funciones con respecto 
a los flujos de entrada, los cuales están en relación con los procesos de recepción, es que se 
debe hacer una correcta verificación y control para tener la seguridad y exactitud del proceso. 
También los autores dicen que las funciones para los flujos de salida es que todo flujo de 
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este tipo debe ser documentado en los albaranes de salida, estos son pruebas de la entrega de 
los bienes, y con las firmas respectivas que acceden la operación. 
 
1.3.1.6. Herramientas de diagnóstico 
Diagrama de Causa – Efecto de Ishikawa 
El ingeniero Vargas (2009) en su libro de Ingeniería de Métodos I explica que en este 
diagrama podemos identificar el efecto o problema y después las causas principales, causas 
secundarias y causas terciarias que influyen. Asimismo, el diagrama permite especificar 
cuáles son las causas más relevantes de problema generando que tengamos más 
conocimiento sobre ello. 
Vargas (2009) también nos detalla que para la construcción de este diagrama lo 
primero que se debe de hacer es definir el efecto o problema que se debe analizar, luego se 
debe identificar las causas principales, seguidamente las causas menores y finalmente las 
causas terciarias. 







Figura 4.Diagrama causa - efecto de Ishikawa. 
 
 
1.3.1.7. Herramienta para describir un proceso 
Diagrama de Flujo o Flujograma 
Figura 4. Diagrama causa – efecto de Ishikawa. 
Fuente: Vargas (2009). 
  
21 
Este diagrama consiste en representar todas las actividades paso a paso de un 
determinado proceso. Los flujogramas son importantes porque nos ayudan a comprender 
facilmente los procedimientos y ayuda al análisis del proceso donde podemos hacer 
propuestas de mejora (Niebel y Freivalds, 2004). 
Las carácterísticas que se emplea para construir este diagrama son representados por 
los siguientes símbolos: 
 
     
 
Figura 5.Simbología del Flujograma o Diagrama de Flujo. 
 
A continuación la estructura del Flujograma del Diagrama de Flujograma: 
Figura 5. Simbología del Flujograma o Diagrama de Flujo. 
Fuente: Niebel y Freivalds (2004). 
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Figura 6. Estructura del Diagrama de Flujo o Flujograma. 
 
1.4.Formulación del problema 
 
¿Cuál es la situación actual de la Gestión Logística de la constructora Santalia 
S.A.C.? 
 
1.5.Justificación e importancia del estudio 
En la actualidad, en la búsqueda de alternativas que permitan alcanzar una buena 
gestión de la logística, las empresas se han visto con la necesidad de implementar mejores 
prácticas en logística, que les permitan alcanzar sus metas y objetivos que a su vez forman 
parte de sus planes estratégicos como entidades competitivas dentro de un país en pleno 
desarrollo económico y social. 
La Gestión Logística utilizada de forma eficiente y que a su vez responda a las 
necesidades de las empresas, facilita el desarrollo de un plan logístico que permite identificar 
datos e información válida y confiable de cada proceso, para así poder adoptar decisiones 
adecuadas que permitan contribuir al éxito empresarial. 
La importancia del presente trabajo de investigación, consiste en demostrar las fallas 
en el sistema logístico de la empresa Constructora Santalia S.A.C, asimismo mencionar 
algunas alternativas de solución que pueden ayudar en beneficio a la constructora. 
Figura 6. Estructura del Diagrama de Flujo o Flujograma. 
Fuente: Niebel y Freivalds (2004). 
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Este trabajo de investigación lo considero importante para todos aquellos 
profesionales que laboran dentro del área de logística en determinadas empresas de 
construcción, por lo tanto todos los aspectos a desarrollar en el presente trabajo de 
investigación, contribuirán a mejorar sus estrategias, que a su vez permitan beneficiar a las 
empresas. 
Puedo decir que esta investigación representa un aporte significativo, para el 
enriquecimiento, desarrollo y consolidación de las investigaciones que forman parte del 
ámbito empresarial de la construcción, debido a la importancia que representa la generación 
de conocimientos dentro de las áreas de mayor relevancia y su influencia que estas generan 
para el desarrollo económico y social del país, ya que permite mejorar la gestión logística 
con la cual también se mejorará la competitividad, ayudando a una mayor estabilidad laboral, 









1.7.1. Objetivo General  
 
Diagnosticar la situación actual de la Gestión Logística bajo el enfoque de la logística 
integral interna en la constructora Santalia S.A.C., Chiclayo 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
a) Diagnosticar la situación actual de la gestión logística en el área de 
abastecimiento. 
b) Diagnosticar la situación actual de la gestión logística en el área de almacén. 
c) Diagnosticar la situación actual de la gestión logística en los inventarios. 



































II. MATERIAL Y MÉTODO  
 
 
2.1.Tipo y diseño de Investigación.  
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
La presente investigación cumple con la metodología suficiente para ser considerada 
una investigación aplicada debido a que tomará los conocimientos ya existentes para ser 
utilizados en la investigación.  
Asimismo, esta investigación es descriptiva ya que está orientada a especificar las 
situaciones y eventos de un determinado fenómeno teniendo en cuenta las comunidades, 
grupos, personas o algún otro fenómeno que se pueda analizar, medir y evaluar diversos 
aspectos, dimensiones o componentes de dichos fenómenos a investigar. 
Hernández, Fernández y Baptista (2013) menciona que: “Una investigación es de 
tipo descriptiva porque únicamente pretende medir o recoge información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (p. 92). 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
El diseño de este estudio es no experimental debido a que no se manipuló la variable 
independiente. Esta investigación se basa en observar fenómenos en su contexto natural para 
que estos sean analizados posteriormente (Hernández, Fernández y Baptista, 2013). 
También es de tipo transversal porque, en la investigación, la información se recogió 
en un solo momento, con la cual se midió la variable gestión logística bajo el enfoque de la 
logística integral interna para pasar a su respectivo análisis. 
 
2.2. Población y muestra  
En este trabajo de investigación se considera como población y muestra lo mismo ya 
que este estudio está enfocado en todo el sistema logístico de la constructora, es por ello que 




2.3.Variables, Operacionalización.  
 
Variable: Gestión logística. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Gestión Logística 
Despacho 




Registro de despacho requerido  
Almacén 
Registro de materiales pedidos a 
tiempo 
Lista de cotejo 
Conformidad de materiales 
solicitados 
 Formato de entrevista 
Inventarios Registro y control de materiales  
Abastecimiento 
Demoras de los materiales 
 
Conformidad de pedidos generados 
  
Tabla 1. Operacionalización de la variable. 
 
 




2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
 
Como vimos en la tabla anterior, nos podemos dar cuenta que la variable cuenta con 
sus propias técnicas e instrumentos los cuales nos van a permitir recolectar la información y 
analizarla. 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica de la observación nos permitió conocer más a fondo el desarrollo de las 
diferentes tareas en obra, permitiéndonos conocer la situación actual de la gestión logística 
dentro de la empresa.  
Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que: “Este método 
de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 
subcategorías” (p. 252). Es por ello que se utilizó el instrumento listas de cotejo o check 
list a la empresa Constructora Santalia S.A.C, estas guías se elaboraron con la finalidad de 
poder llevar un registro de datos relevantes relacionados con la variable independiente. 
También usamos la técnica de la entrevista que está basada en un diálogo o 
conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 
previamente determinado, de manera que el entrevistador pueda obtener la información 
requerida. Esta técnica se utilizó para recolectar información verbal, mediante un listado de 
preguntas que fueron hechas por los investigadores. Por lo tanto, usamos el instrumento guía 
de entrevista que permitió conocer los posibles problemas que se están generando en las 
áreas de la logística integral interna. Estas entrevistas fueron hechas de forma personal al 
ingeniero residente y al ingeniero encargado de logística y almacén de la empresa 
Constructora Santalia S.A.C. 
 
2.4.2. Validación y confiabilidad de instrumentos 
La validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se 
busca medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p. 52). En este mismo contexto la 
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entrevista que se aplicó debe denominar con exactitud el rasgo, características y dominio de 
contenido de lo que se requiere medir, en este caso se basó si los trabajadores reciben a 
tiempo los materiales requeridos, si el área de abastecimiento se encuentra ordenado, si los 
materiales son de buena calidad, ya que esto nos ayudó a identificar cuál es la situación 
problemática actual en la gestión logística. 
La entrevista que se utilizó para este estudio fue validado por el ing. Dante Supo 
Rojas, el ing. Jenner Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado, que se encargaron 
en el perfeccionamiento y corrección de las preguntas referente al tema de investigación. 
La confiabilidad es un instrumento de medición que está referida al grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir que su aplicación repetida 
al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014).  
 
2.5.Procedimientos de análisis de datos 
Mediante la utilización de los diferentes instrumentos de recolección de datos se 
obtuvo la información necesaria para el presente trabajo de investigación, luego se procedió 
a elaborar una base de datos que sirvió para procesar, analizar y presentar los resultados 
mediante tablas y/o figuras, utilizando el Excel. 
 
2.6.Aspectos éticos.  
Para poder garantizar la calidad de este estudio y cumplir con los objetivos 
propuestos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
 
Confidencialidad 
Nosotros, los investigadores, aseguraremos la protección de identidad de la 







A los trabajadores de la constructora se les manifestó las condiciones, derechos y 
responsabilidades que el estudio involucra donde asumirán la condición de ser informantes. 
 
Observación participante 
Se actuó con prudencia durante el proceso de acopio de los datos asumiendo la 
responsabilidad ética para todos los efectos y consecuencias que se derivarán de la 
interacción establecida con los trabajadores de la constructora que son los participantes del 
estudio. 
 
2.7.Criterios de Rigor Científico.  
La calidad de este estudio dependió de los criterios de rigor científico que se tomaron 
en cuenta, para cumplir con la metodología de la investigación que condiciona su 
credibilidad (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
De acuerdo con estos autores, se consideraron los siguientes criterios de rigor 
científico: 
Credibilidad.  
Se trata a que si el investigador ha recabado el concepto al detalle de las experiencias 
de los que forman parte del objeto de estudio. Además, está relacionado con la capacidad 
para transmitir los puntos de vista, comunicar el lenguaje, pensamientos y emociones de los 
que intervienen en esta investigación. Una de las amenazas a esta validez es la alteración de 
lo que verdaderamente se transmite en el ambiente de estudio (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014).  
El objeto de estudio está conformado ingeniero residente y al ingeniero encargado de 
logística y almacén de la empresa Constructora Santalia S.A.C., quienes desarrollaron la 
entrevista ya que se obtendrán datos, éstos no sufrieron ningún tipo modificación, ya que se 
evitará creencias y opiniones de los investigadores sobre los datos reales obtenidos que 




Transferencia (aplicabilidad de resultados). 
La transferencia radica en que sea posible trasladar los resultados de la investigación 
en otros contextos, esto se puede lograr mediante una descripción completa y detallada de 
las características del estudio y de los que participan en ella, ya que, servirá para comparar, 
descubrir similitudes y lo más importante de otros estudios, que no lo realiza el investigador 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
Se sostiene, asimismo que la transferencia la realiza un lector el cual debe 
preguntarse si puede aplicar el estudio a su contexto, por lo cual en esta investigación se 
intentó mostrar una perspectiva de cómo y dónde encajar los resultados en el campo de 
conocimiento de un problema analizado, esto conllevó a describir con amplitud la 
funcionalidad que tiene la constructora Santalia S.A.C. para definir una problemática. 
 
Confirmación o confirmabilidad. 
 La confirmación hace referencia en demostrar que se reduce la importancia de la 
posición del investigador, implicando rastrear la información de la investigación en su fuente 
y la manera en que se muestra la lógica para interpretarla (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014). 
Esto refiere, a que se debió tener una forma certera para poder seguir la información 
que presentan otros investigadores con estudios similares, partiendo de una documentación 







































3.1.Diagnóstico de la empresa 
 
3.1.1. Información general 
 
RUC: 20603964510 
Razón social: Santalia S.A.C. 
Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada. 
Condición: Activo. 
Fecha de inicio de actividades: 01/ octubre / 2016. 
Actividad comercial: Otras actividades de tipo de servicio. 
 
Misión 
Ser una organización ejecutora de obras y prestar servicios de construcción, 
utilizando todas las herramientas necesarias para que los trabajos sean realizados con 




Ser reconocidos como la mejor empresa constructora del Perú, teniendo políticas de 
calidad, seguridad y cumpliendo a cabalidad y puntualidad todos nuestros compromisos con 
nuestros clientes. 
 
Valores de la empresa 
Compromiso con: los clientes, la empresa y sus resultados. 
Iniciativa e Innovación. 
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Trabajo en equipo. 
Ética y honestidad. 
 
Estructura organizacional de la empresa 
 
 













































3.1.2. Descripción del servicio 
Abastecimiento 
La gestión del abastecimiento de materiales, se realiza primero mediante un 
requerimiento del encargado de almacén, luego esto es enviado al ingeniero encargado del 
área administrativa, de acuerdo al presupuesto en caja se comunica al proveedor si dispone 
del material requerido, este indica el tiempo en que llegará dicho material, este punto es 
importante ya que en caso el tiempo sea largo se debe cubrir la falta de dicho material, 
mayormente esta falta es cubierta mediante la adquisición de los materiales en la ferretería 
más cercana, luego se genera la orden de compra respectiva mediante la cual  finalmente los 
materiales llegan a almacén, se realiza el conteo y revisión respectivos, finalmente son 
repartidos hacia los distintos puntos en obra.  
 
 
Figura 8. Flujograma del proceso de Abastecimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia.       




La ejecución es realizada por las cuadrillas, las cuales son ubicadas en diferentes 
sectores, realizando cada una un trabajo específico, que es dado por el ingeniero residente, 
esto debido a un previo plan de trabajo, se procede a realizar las rupturas respectivas 
necesarias para un posterior vaciado y llenado de concreto en los paños respectivos 
asignados a ciertas cuadrillas, otro grupo es encargado del manejo de máquinas, tales como 
la retroexcavadora, motor vibrador, volquete, etc. Además se realiza un traslado de los 
materiales, equipos u herramientas hacia los distintos puntos en obra, de ser solicitados por 





























Figura 9. Flujograma del proceso de Ejecución. 
Fuente: Elaboración Propia. 




En el área de despacho, la gestión es realizada en primer lugar mediante un 
requerimiento del ingeniero residente, este envía una orden al área de almacén la cual el 
asistente de almacén se encarga de verificar la presencia de dicho material, de estar 
disponible se procede al traslado de dicho material, registrando su salida y la cantidad 
especificada, sin embargo en los casos en los que no se dispone de material se procede a 
comunicar al ingeniero encargado de almacén, generar una orden de compra ya sea en la 





Figura 10. Flujograma del proceso de Despacho.
Figura 10. Flujograma del proceso de Despacho. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Análisis de la problemática 
El presente trabajo de investigación se orienta al análisis de la gestión logística desde 
el enfoque de la logística integral interna. 
 
3.1.3.1.Resultados de la aplicación de instrumentos 
 
Guía de Observación 
Objetivo 
Esta lista de cotejo se utilizó para registrar información importante obtenida mediante 
la observación sobre la problemática de la constructora Santalia S.A.C. 
Tabla 2 
Lista de cotejo 
 
Tabla 2. Lista de cotejo.  
 
Ítem Aspecto a evaluar SÍ NO 
1 Existe planificación de los trabajos que realiza la empresa x   
2 Las compras se hacen de acuerdo a las necesidades de la obra x 
  
3 
Los materiales, equipos y herramientas llegan defectuosos al 
almacén 
  x 
4 
Los materiales, equipos y herramientas llegan a tiempo a 
obra 
  x 
5 La infraestructura del almacén es la adecuada   x 
6 
Los materiales, equipos y herramientas están ordenados y 
clasificados en el almacén 
  x 
7 
El almacén es limpiado con frecuencia para evitar que dañe 
algunos materiales 
  x 
8 Existe un control de inventarios   x 
9 Los trabajadores utilizan EPPs completos   x 
10 
Existe stock suficiente de materiales y herramientas en el 
almacén 
  x 
11 
Existe un registro actualizado de materiales, equipos y 
herramientas 
  x 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la lista de cotejo 
De acuerdo al check list realizado en la empresa Constructora Santalia S.A.C, en el 
área de abastecimiento se evidenció la falta de un programa de compras, ya que los pedidos 
eran realizados según los requerimientos en obra, lo cual muchas veces se tenían que 
comprar en la ferretería más cercana, esto generaba que los materiales no lleguen a tiempo 
a obra, además de que en algunos casos los materiales llegaban defectuosos debido a un mal 
seguimiento en la orden de compra.  
Asimismo el área de almacén no contaba con la infraestructura adecuada para guardar 
todos los materiales, equipos y herramientas, esto debido a la falta de espacios y que algunos 
materiales como el cemento se veían afectados por no estar en las condiciones adecuadas. A 
su vez no existía orden, clasificación dentro del área, esto perjudicaba la labor en obra, ya 
que muchas veces las tareas se veían interrumpidas por falta de algún material, equipo o 
herramienta, también otro factor influyente era la falta de limpieza, que ocasionaba que 
algunos equipos, materiales y herramientas se deterioran. 
Con respecto a los inventarios, se notó que la empresa no contaba con un adecuado 
control en sus inventarios, lo cual ocasionaba en algunos casos que no quede stock de 
material y herramientas que eran necesarios para realizar ciertas labores, además no existían 
formatos adecuados de control de materiales, equipos y herramientas, esto para la empresa 
generaba pérdidas las cuales eran cubiertas comprando nuevos materiales, pero que sin 




Esta entrevista tuvo por finalidad recoger toda la información importante y 
fundamental con respecto al punto de vista de los trabajadores de la constructora. Con la 
entrevista podremos saber la situación actual de la gestión logística en la constructora 
Santalia S.A.C. Las entrevistas fueron validadas por el ing. Dante Supo Rojas, el ing. Jenner 
Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado. 
La entrevista se realizó al ingeniero Carlos Gaona Oblitas que es el jefe de logística 
y almacén y al ingeniero César Rentería que es el residente de obra encargado de supervisar 
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que todos los trabajadores hagan su labor adecuadamente verificando los paños y sacar las 
medidas de los planos de las calles. 
 
Análisis de las respuestas de la entrevista 
La falta de un plan de gestión logística en la constructora Santalia S.A.C no permite 
que sus áreas de trabajo desarrollen eficientemente sus procesos, esto afecta la rentabilidad 
final de la empresa. Una buena gestión ayuda a una mejor organización laboral y a 
incrementar su producción, la cual se evidencia en un aumento monetario. 
 
Despacho 
Al momento de realizar el despacho de los materiales ocurren demoras, los obreros 
e ingenieros solicitan cantidades de algunos materiales y no es factible en el determinado 
momento que se solicita, la cantidad que encuentren se la dan pero muchas veces no se puede 
efectuar bien la obra porque no hay la cantidad necesaria. 
No existe un reporte o registro donde estén anotados los despachos que han 
solicitado, es por ello que también dificulta para que se tenga un correcto control de los 

























Figura 11. Cumplimiento de los despachos a tiempo del periodo de obra de febrero hasta junio de 2019. 
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Figura 11. Cumplimiento de los despachos a tiempo del periodo de obra de 
febrero hasta junio de 2019. 




Cuadro de nivel de cumplimiento de despacho de los materiales. 
Tabla 3. Cuadro de nivel de cumplimiento de despacho de los materiales que han sufrido variación con respecto al costo 







Febrero 12 25 
Marzo 11 24 
Abril 12 27 
Mayo 15 25 
Junio 12 26 
TOTAL 62 127 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos ver, los despachos no se cumplieron a tiempo, no llegó la cantidad 
que se requería, eso a consecuencia que no existen proveedores clasificados ni control de las 
existencias. 
 
Área de Almacén 
En el área de almacén, el no contar con el orden adecuado, provoca que muchos 
materiales, equipos y herramientas no puedan ser ubicados debido a la falta de espacios, 
además que algunos se deterioran fácilmente, también la falta de clasificación genera 
confusiones de los materiales, equipos y herramientas, esto trae consigo paros en obra, ya 
que si algún material, equipo y herramienta no es encontrado, la cuadrilla no puede laborar. 
Pude observar en todo el proceso de la obra que habían demoras en almacén al 
momento de dar los materiales y equipos necesarios a las cuadrillas, a continuación se 







Materiales atendidos en  los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019. 
Tabla 4. Materiales atendidos en  los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019. 
MATERIAL 







ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 10 4 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 11 6 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 12 6 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 12 7 
ARENILLA 10 6 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 10 5 
ARENA GRUESA 10 5 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 
(42.5 kg.) 
6 4 
CEMENTO PORTLAND TIPO V 15 7 
TECKNOPORT E= 1" 12 8 
OCRE 8 4 
YESO DE 15 Kg 10 5 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 6 4 
CINTA TEFLON 5 3 
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" 15 9 
CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
17 10 
NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-REEMP 
MEDIDOR 1/2" 
14 8 











 𝑥 100% 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 55.19 % 
Ese porcentaje quiere decir que solo el 55.19 % satisface los pedidos generados a 
tiempo. Un total de 82 pedidos no se han atendido, por lo que si se cumple con el adecuado 
procedimiento de elección de proveedores y el seguimiento de proveedores se podrá cubrir 
una parte, lo ideal sería los 82 pedidos. 
 
Área - inventario 
En el área - inventarios, la falta de formatos de salida y entrada de materiales, equipos 
y herramientas no permite un control de los mismos, lo que provoca que muchas veces la 
obra se queda sin stock de algunos materiales, equipos y herramientas, esto trae consigo 
multas las cuales afectan en la rentabilidad final de la empresa. 
 Muchas veces se ha requerido las cantidades exactas de los materiales que se 
encuentran en almacén, pero eso se vuelve tedioso y surgen demoras ya que no existe ni un 
formato donde se pueda detallar la entra y salida de materiales.  
Al no tener el control de los inventarios se originan demoras y logran que el avance 
de obra no se cumpla de acuerdo a lo planificado. 
 
 Área de Abastecimiento 
En el área de abastecimiento, la falta de proveedores calificados, hace que los 
productos lleguen defectuosos a almacén, además de no llegar en el tiempo indicado lo que 
genera retrasos en obra. También el no disponer del material requerido en las cantidades 
requeridas provoca retrasos en obra, otro punto importante es el no disponer de dinero en 
caja, ya que sin esto no se puedo comprar ningún material, todo esto debido a una deficiente 
gestión logística de abastecimiento. Asimismo no cuentan con buenas órdenes de compra ya 





Cantidad de demoras en los materiales que hubo en todo el proceso de obra. 

























0 0 2 1 1 4 








0 2 2 1 1 6 
Tecknoporte 0 0 1 0 1 2 
Codo 90 0 0 0 1 0 1 
Epp 0 1 1 0 1 3 
TOTAL DE DEMORAS 26 
 Fuente: Elaboración Propia. 
  
Tabla 6 
Motivos de inconvenientes de pedidos generados de Febrero hasta Junio de 2019. 
Tabla 6. Motivos de inconvenientes de pedidos generados de Febrero hasta  Junio de 2019. 
MES 





Febrero 40 30 Espera de solicitud 
Marzo 44 37 
Emisión fuera de 
plazo del servicio 
Abril 33 28 
Emisión fuera de 
plazo del servicio 
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Mayo 36 25 
Emisión fuera de 
plazo del servicio 
Junio 30 22 Espera de solicitud 
TOTAL 183 142  
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠





 𝑥 100% 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 22.40 % 
Lo que quiere decir este porcentaje es que la calidad de los pedidos que se han 
generado están en un 22.40% de satisfacción. Este se puede mejorar teniendo en cuenta los 
motivos por los cuales no ha logrado cumplir con un buen porcentaje. Por lo tanto con una 
buena evaluación de proveedores se cumplirán más pedidos y la diferencia será menor. 
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Deficiente Calidad de Pedidos 
Inadecuada selección de proveedores 
Deficiente control de equipos y materiales 
Confusión de materiales 
Falta de un plan de órdenes de compra 
Demora de los materiales a obra 
Mala distribución de materiales y 
equipos a obra 
Materiales defectuosos 
Escases de materiales 
Compras Distribución 
Almacén Inventario 
Diagrama de Ishikawa 
Figura 12. Diagrama de Ishikawa donde se identifica la Deficiente Gestión Logística integral. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 12. Diagrama de Ishikawa donde se identifica la Deficiente gestión Logística Integral. 
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Interpretación del Diagrama de Ishikawa 
Con respecto a la deficiente gestión de la logística bajo el enfoque de la logística 
integral interna en la constructora Santalia S.A.C., se pudo identificar que existen problemas 
en la gestión de compras, algunos materiales no son de buena calidad por ende se debería 
evaluar a los proveedores. Del mismo modo, existen problemas en la distribución de la 
empresa ya que hay demoras de los materiales a obra, asimismo, hay una mala distribución 
de materiales y equipos a obra. 
Por otro lado, en el almacén hay deficiente control de equipos y materiales porque 
carece de una adecuada gestión de los materiales que ingresan y salen, y no se lleva un 
adecuado control que beneficie al progreso de la obra. También no hay un orden específico 
en el almacén, lo que origina confusión y pérdida de tiempo al momento de seleccionar los 
materiales y equipos. 
La constructora no ha realizado una evaluación de proveedores y tampoco tiene un 
control de los materiales y equipos que ingresan, por lo tanto algunos son defectuosos. 
Además, como no hay un control de las existencias, a veces hay escases de los materiales lo 












































4.1.Discusión de resultados 
Al analizar la problemática de la constructora Santalia S.A.C. podemos comparar con 
los trabajos previos mencionados en el capítulo I. 
En el año 2016 Rodrigo Serrano tras un análisis obtuvo como resultado que no 
llevaban un control de las existencias en la empresa Calmetal S.A. ya que no se encontraban 
codificados los bienes, no estaban señalizadas, no existían formatos de entradas y salidas de 
los inventarios, había ineficiencia en la normativa del proceso sistematizado y la inadecuada 
capacitación de uso del sistema para el registro, es decir no había una buena gestión de 
inventarios. Lo mismo ocurre con la constructora Santalia S.A.C. la cual tiene muchos 
problemas con los inventarios que están en almacén, los cuales no cuentan con un registro 
ni un formato de entradas y salidas, ni la correcta clasificación de los inventarios en buen y 
mal estado. 
 
Por otro lado, en la botica Farma Fe, Fernando Torres y Luis Ysla identificaron que 
habían muchos problemas con la gestión de compras y gestión de abastecimiento ya que solo 
lo hacían de manera empírica, por lo tanto sus productos no llegaban a tiempo, no sabían 
cuándo pedir y a veces habían equivocaciones con el pedido. Del mismo modo pasa con la 
constructora Santalia S.A.C. no cuenta con proveedores calificados para el abastecimiento 
de materiales, equipos y herramientas , hecho que repercute en el avance diario de obra, otro 
punto negativo es que algunos materiales llegan defectuosos a almacén debido a que no 
existe seguimiento en las órdenes de compra, además estos no llegan a tiempo, sin embargo 
un punto a favor es que la empresa cuenta con  una ferretería cercana para la adquisición de 
algún material o herramienta. 
 
Ramírez y Sandoval (2016) manifestaron que la empresa Accesorios y Tuberías 
Plásticas E.I.R.L. no contaba con una buena gestión de almacenamiento ya que el lugar no 
contaba con las características adecuadas de almacenamiento, también no estaba ordenado y 
eso originaba problemas para la producción. Asimismo, la empresa Santalia S.A.C. con 
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respecto al almacenamiento, no tiene una infraestructura adecuada para la distribución de 
todos sus equipos, materiales y herramientas ya que existe un espacio reducido, además al 
no existir orden y clasificación , estos se ven propensos a pérdidas o deterioros con mayor 



































































A través de la entrevista se pudo identificar que la constructora Santalia S.A.C. no le 
da la debida importancia a la gestión logística bajo el enfoque de la logística integral interna 
en el desarrollo de la obra y esto origina que no se realice de manera eficiente el trabajo 
pronosticado. Asimismo, al carecer de la gestión logística en los inventarios, los trabajadores 
se retrasan cuando no cuentan con los materiales que se requieren originando que haya 
tiempos muertos, lo cual no permite que la obra avance por lo tanto es ineficiente. 
En la constructora existe un plan de trabajo pero no se cumplen eficientemente por 
la falta de gestión en las diferentes áreas, ya que existe una mala organización y es por ello 
que no se puede concretar la obra conforme a lo planeado. 
Además, hace falta de una buena gestión de abastecimiento, aplicación de los 
indicadores KPI, por lo que en el tema de compras a veces suele venir material defectuoso o 
no llega el día indicado. También la empresa no realiza un control del inventario que tiene 
en almacén, por lo tanto, no se sabrá en qué momento faltará el material para el desarrollo 
de la obra, retrasando de esta manera el cumplimiento de la tarea convirtiéndose en 
ineficiente. 
El área de almacén de la constructora presenta una inadecuada organización de los 
materiales, equipos y herramientas, es decir se encuentra desordenado, por lo tanto el 
material no está adecuadamente clasificado y esto origina demoras al momento de querer 
seleccionar lo requerido para la tarea. A veces hay material defectuoso y dentro del almacén 
no lo separan del material en buen estado y tiende a confundirse perjudicando el avance 
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Anexo 01. Guía de Observación. 
Objetivo 
Esta lista de cotejo se utilizará para registrar información importante obtenida 
mediante la observación sobre la problemática de constructora Santalia S.A.C. 
 
Ítem Aspecto a evaluar SÍ NO 
1 Existe planificación de los trabajos que realiza la empresa    
2 Las compras se hacen de acuerdo a las necesidades de la obra  
  
3 
Los materiales, equipos y herramientas llegan defectuosos al 
almacén 
   
4 
Los materiales, equipos y herramientas llegan a tiempo a 
obra 
   
5 La infraestructura del almacén es la adecuada    
6 
Los materiales, equipos y herramientas están ordenados y 
clasificados en el almacén 
   
7 
El almacén es limpiado con frecuencia para evitar que dañe 
algunos materiales 
   
8 Existe un control de inventarios    
9 Los trabajadores utilizan EPPs completos    
10 
Existe stock suficiente de materiales y herramientas en el 
almacén 
   
11 
Existe un registro actualizado de materiales, equipos y 
herramientas 








Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 02. Entrevista. 
Entrevista 
Objetivo 
Esta entrevista tuvo por finalidad recoger toda la información importante y 
fundamental con respecto al punto de vista de los trabajadores de la constructora. Con la 
entrevista podremos saber la situación actual de la gestión logística en la constructora 
Santalia S.A.C. Las entrevistas fueron validadas por el ing. Dante Supo Rojas, el ing. Jenner 
Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado. 
La entrevista se realizó al ingeniero Carlos Gaona Oblitas que es el jefe de logística 
y almacén y al ingeniero César Rentería que es el residente de obra encargado de supervisar 
que todos los trabajadores hagan su labor adecuadamente verificando los paños y sacar las 
medidas de los planos de las calles. 
A continuación, las preguntas de la entrevista y las respuestas respectivamente: 
 
1) ¿Cuál es la situación actual de la obra en proceso? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dice que la obra no está siendo realizada a un 
100% ya que a veces hay falta de material y es por ello que hay demoras y no se concreta 
con el objetivo que tienen que realizar para algún determinado día. 
Asimismo, el ingeniero Cesar Rentería indicó que los trabajadores demoran mucho 
con el traslado de material hasta la obra ya que no hay una buena distribución y hay 
materiales que no están disponibles en el momento que se requiere. 
 
2) ¿Sus operaciones que realizan derivan de un plan de trabajo? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas manifestó que sí existe un plan de trabajo pero 
que no se cumple normalmente ya que hay días que son deficientes y no es factible cumplir 
con el plan de trabajo. 
El ingeniero Cesar Rentería también afirmó que sí siguen un plan de trabajo pero que 





3) ¿Qué le gustaría mejorar en el área de abastecimiento? ¿Por qué? 
El ingeniero Cesar Rentería dijo que le gustaría que tengan el material a tiempo, que 
hagan una buena orden de compra y estén pendientes si posteriormente faltará material 
porque eso evitará las demoras en la realización de la obra. 
Además, el ingeniero Carlos Gaona Oblitas manifestó que le gustaría mejorar la 
ubicación de los materiales porque de esa manera no les tomará mucho tiempo para continuar 
con la obra. 
 
4) ¿La empresa cuenta con Proveedores calificados para el abastecimiento de 
materiales? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, mencionó que la empresa cuenta con diferentes 
proveedores para ciertos materiales, equipos y herramientas a utilizar, dentro de los cuales 
la mayoría no son calificados, ya que sus pedidos llegan algunas veces defectuosos y la 
tienda donde se compra no tiene la infraestructura para ello. 
El ingeniero César Rentería, comentó que la empresa no cuenta con proveedores 
calificados, ya que algunos los materiales, herramientas y equipos no llegan en la fecha 
indicada ni en las condiciones requeridas. 
 
5) ¿Cómo gestiona el abastecimiento de los materiales que se utilizan en obra? 
El ingeniero César Rentería, indicó que la gestión en el abastecimiento de materiales, 
surge mediante una orden de compra que se genera cuando hay escases de stock en almacén. 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, manifestó que la gestión del abastecimiento de 
materiales, se realiza primero mediante un requerimiento del encargado de almacén, luego 
esto es enviado al ingeniero encargado del área administrativa, de acuerdo al presupuesto en 
caja se comunica al proveedor si dispone del material requerido, este indica el tiempo en que 
llegará dicho material, este punto es importante ya que en caso el tiempo sea largo se debe 
cubrir la falta de dicho material, luego se genera la orden de compra respectiva mediante el 
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cual se finalmente los materiales llegan a almacén, se realiza el conteo y revisión respectivos, 
finalmente son repartidos hacia los distintos puntos en obra. 
 
6) ¿Qué dificultades cree usted que se presentan en el abastecimiento de 
materiales, equipos y herramientas? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dijo que la mayor dificultad se presenta cuando 
no está el producto requerido y se tiene que buscar nuevos proveedores para evitar que la 
obra sufra paros. 
El ingeniero César Rentería, mencionó que la mayor dificultad es cuando la empresa 
no cuenta con suficiente dinero en caja para la compra de todos los materiales equipos y 
herramientas cuando son necesarios, esto genera atraso en obra, lo cual es cuantificable en 
una disminución de la rentabilidad.  
 
7) ¿Qué le gustaría mejorar en el área de almacén? ¿Por qué? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, comentó que se debería mejorar el espacio de 
almacén, así como el orden y clasificación de los materiales, equipos y herramientas para 
que se pueda facilitar el uso de estos a tiempo y llevar un mejor conteo de estos. 
El ingeniero César Rentería, afirmó que la infraestructura no es la adecuada, además 
se debe mejorar la ubicación para que el traslado de materiales hacia los distintos puntos de 
obra sea rápido sin que se genere tiempos muertos, que afecten el avance de obra. 
 
8) ¿Considera usted que existe un adecuado etiquetado y clasificado de los 
equipos y herramientas dentro de almacén? ¿Por qué? 
El ingeniero César Rentería, manifestó que no existe un adecuado etiquetado y 
clasificado de los equipos y herramientas, porque la empresa no cuenta con formatos 
adecuados que le permitan saber que materiales son llevados a obra. 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, comentó que no existe un adecuado etiquetado y 
clasificado dentro de almacén, esto debido a que no hay orden dentro de almacén que permita 




9) ¿Cree usted que existe orden en los materiales, equipos y herramientas 
dentro de almacén? ¿Por qué? 
El ingeniero César Rentería, dijo que no existe orden dentro de almacén, debido a 
que la empresa no se preocupa por implementar políticas de mejora del orden y clasificación 
de los materiales, equipos y herramientas. 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, comentó que no existe orden en almacén, esto se 
debe a la falta de cultura de los trabajadores ya que al terminar su labor dejan sus equipos y 
herramientas en cualquier lugar, además la clasificación no es la adecuada dentro de 
almacén. 
10) ¿Qué le gustaría mejorar con respecto a los inventarios que dispone la 
empresa? ¿Por qué? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, manifestó que le gustaría evitar la falta de stock 
de los inventarios, porque esto genera paros en obra que afecta la rentabilidad de la empresa. 
El ingeniero César Rentería, afirmó que debería existir stock de seguridad, porque 
esto evita paros en obra y facilita el abastecimiento de nuevos materiales, equipos y 
herramientas para almacén. 
 
11) ¿Cuenta la empresa con un adecuado control de inventarios? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, mencionó que la empresa no cuenta con un 
adecuado control de inventarios, ya que falta implementar formatos de salida y entrada de 
materiales. 
El ingeniero César Rentería, dijo que la empresa no tiene control de sus inventarios, 
esto se evidencia en las pérdidas que se generan de ciertos materiales, equipos y 
herramientas. 
 
12) ¿Cree usted que existen pérdidas, confusiones o deterioros de los materiales, 
equipos y herramientas? ¿Por qué? 
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El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, afirmó que, si existen pérdidas, confusiones y 
deterioros, esto debido a que no hay formatos de entrada, salida de materiales, además de 
una mala clasificación. 
El ingeniero César Rentería, manifestó que si existen pérdidas, confusiones y 
deterioros debido a la mala gestión de inventarios que lleva la empresa. 
 
13)  ¿Cuenta la empresa con un stock de seguridad para evitar los paros en 
obra? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dijo que la empresa no cuenta con un stock de 
seguridad y esto perjudica la rentabilidad. 
El ingeniero César Rentería, comentó que no existe un stock de seguridad y que sería 
bueno de implementar porque eso evitaría futuros paros en obra que traigan consigo multas 
o sanciones. 
 
14) ¿Considera usted para la empresa importante el conocimiento de un plan de 
gestión logística integral? ¿Por qué? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, mencionó que, si considera importante un plan 
de gestión logística integral, porque esto evitaría paros en obra, multas o falta de stock 
durante el tiempo de ejecución de la obra, además mejoraría las compras, almacenamiento y 
distribución de los materiales, equipos y herramientas, todo esto se permitiría un incremento 
en la rentabilidad al finalizar el proyecto. 
El ingeniero César Rentería, dijo que, si considera importante un plan de gestión 
logística integral, ya que esto permitirá mejorar las áreas deficientes dentro de la empresa, 
tales como abastecimiento, almacenamiento e inventarios, a su vez un plan de gestión 
logística permitiría ayudar a mejorar el plan de trabajo con el que cuenta la empresa, para 
así poder incrementar su rentabilidad. 
 
15) ¿Qué cree usted que se podría mejorar en cuanto a la gestión logística de la 
empresa? ¿Por qué? 
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El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, manifestó que podría mejorarse la compra de 
materiales, así como el almacenamiento de los mismos, porque esto permitiría ahorrar 
tiempos en obra y facilitaría la conclusión del proyecto en el tiempo estipulado. 
El ingeniero César Rentería, mencionó que se podría mejorar el plan de trabajo 
porque abarca todas las áreas de la empresa y es lo que la empresa necesita para cumplir con 
todas sus funciones en el día a día, que le permitan evitar multas o paros en obra que se vean 
reflejados a futuro en una disminución de la rentabilidad. 
 
16) ¿Cómo considera usted que la gestión logística afecta la rentabilidad de la 
empresa? 
El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dijo que una mala gestión logística dentro de la 
empresa, conlleva a multas y paros en obra, esto impide cumplir con el avance diario de obra 
que a su vez se ve reflejado en una disminución de la rentabilidad. 
El ingeniero César Rentería, comentó que una mala gestión logística no permite una 
adecuada planificación dentro de la empresa, esto conlleva a que las diferentes áreas no 
funciones correctamente y a su vez estas generen un aumento en los costos que afecten en la 
rentabilidad prevista de la empresa. 
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